

УТВЕРЖДЕНО

Решение Лиозненского районного  
исполнительного комитета  
28.01.2021 № 51  
(в редакции решения  
Лиозненского районного  
исполнительного комитета  
03.12.2021 № 860)

**Текущий график капитального ремонта жилищного фонда г.п. Лиозно и Лиозненского района на 2021 год**

№ п/п	Наименование объекта	Общая площадь квартир/зданий, домов, кв.м.	Ввод в эксплуатацию в текущем году, кв.м.	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость проведения капитального ремонта, руб.			План финансирования 2021 года, руб.				
				начало, месяц, год	окончание, месяц, год	сметная стоимость	договорная стоимость	Использовано средств на 01.01.2021, руб.	всего	кредитовая задолженность на 01.01.2021	в том числе		13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Раздел 1. Объекты с введенной площадью в текущем году</b>													
1.	Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул. Строителей г.п. Лиозно	1 771	1 771	июль	октябрь	580 000,00	569 600,00		569 600,00		245 700,00	323 900,00	
	<b>Итого</b>	<b>1 771</b>	<b>1 771</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>580 000,00</b>	<b>569 600,00</b>		<b>569 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 700,00</b>	<b>323 900,00</b>	
<b>Раздел 2. Разработка проектной документации</b>													
1.	Капитальный ремонт здания жилого дома № 27 по ул. Оушанская в п.п. Баблювичи Лиозненского района	546,5		декабрь	2022		20 000,00		101,00		1,00	100,00	
2.	Капитальный ремонт здания жилого дома № 48А по ул. Марии Октябрьской в г.п. Лиозно	1 401,0		декабрь	2022		25 000,00		101,00		1,00	100,00	
3.	Капитальный ремонт здания жилого дома № 2 по ул. Школьная в п.п. Черноручье Лиозненского района	573,0		декабрь	2022		22 000,00		101,00		1,00	100,00	
	<b>Итого</b>			<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>67 000,00</b>		<b>301,00</b>		<b>3,00</b>	<b>300,00</b>	

Раздел 3. Затраты заказчика												
1.	Затраты на технический и авторский надзор, подготовка объекта к вводу в эксплуатацию, отчисления госстройнадзору, средства на ПИР, мониторинг цен					9 571,00	9 571,00		9 571,00		3 071,00	6 500,00
	Итого					9 571,00	9 571,00		9 571,00		3 071,00	6 500,00
	<b>ВСЕГО:</b>	1 771	1 771	x	x	589 571,00	646 171,00		579 474,00		248 774,00	330 700,00

в т.ч. переходящий остаток ОГ с 2020 г. - 19 900,00 руб.

Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда

№ п/п	Наименование объекта	Нормативный срок производства работ	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость 1 кв.м., руб.	Виды ремонтно-строительных работ	Подрядная организация
			начало, месяц, год	окончание, месяц, год			
1	Капитальный ремонт здания жилого дома № 8 по ул.Строителей в г.Лиозно	3	июнь	октябрь	333,00	Ремонт кровли, ремонт инженерных сетей, замена оконных и дверных проемов в местах общего пользования, ремонт крылец, утепление торцевых стен, ремонт стыков стеновых панелей, отмостка.	ЧУП "Лукомльремстрой"

СОГЛАСОВАНО

Главное управление жилищно-коммунального хозяйства Витебского областного исполнительного комитета

Финансовый отдел Лиозненского районного исполнительного комитета

